

**Harmonogram prac na rok 2015 dla projektu
„Archiwa Przełomu 1989–1991”**

Opracowanie: Zespół Koordynacyjny projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”

	Zadanie	Wykonawca	Finansowanie	Okres realizacji
	<u>Opracowanie, digitalizacja, udostępnianie</u>			
1.	Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów własnych	AS, AP	KS, KP	cały rok
	Posiedzenia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego	AS	KS	cały rok
	Protokoły posiedzeń Rady Państwa	AP	KP	cały rok
2.	Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów zewnętrznych udostępnionych przez:	AS, AP	KS, KP	cały rok
	Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „S”, Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska, Publiczną Bibliotekę Powiatową w Ciechanowie, Archiwum Rady Ministrów, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Archiwum Państwowego w Warszawie	AS	KS	cały rok
	Archiwum Państwowe we Wrocławiu i inne materiały nadesłane do Archiwum Prezydenta RP	AP	KP	cały rok

3.	Reagowanie w trakcie całego roku na potrzeby wsparcia digitalizacji u partnerów zewnętrznych.	AS, AP	KS, KP	cały rok
<u>Organizacja pracy</u>				
4.	Spotkania Zespołu Koordynacyjnego	AS, AP	bez kosztowo	raz w miesiącu
5.	Przygotowanie sprawozdania za rok 2014	AS, AP	bez kosztowo	luty
6.	Przygotowanie harmonogramu prac na rok 2015	AS, AP	bez kosztowo	styczeń
7.	Posiedzenia Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”	KS, KP	KS, KP	raz w półroczu
<u>Narzędzia i kwestie techniczne</u>				
8.	Hostowanie środowiska internetowego	KS	KS	zgodnie z umową
9.	Sukcesywne uzupełnianie treścią nowego portalu i wdrożenie ostatnich poprawek technicznych	AS	bez kosztowo	cały rok
10.	Bieżąca obsługa portalu internetowego	AS, AP	KS	cały rok
11.	Prace nad modernizacją i zmianą struktury bazy danych ZEUS	AS	KS	cały rok
12.	Utrzymanie aplikacji HERMES	AP	KP	cały rok
13.	Budowa witryny edukacyjnej projektu i przygotowaniem oferty edukacyjnej	AS	KS	pierwsze półrocze (z możliwością przedłużenia terminu)
<u>Seminaria i konferencje</u>				
14.	Organizacja V Seminarium	KS/AS	KS	maj / czerwiec
15.	Ewentualna organizacja konferencji tematycznej	KS/AS	KS	październik / listopad
16.	Symposium z okazji 25 lat Samorządności	KP AP	KP	kwiecień/maj

17.	Wydanie publikacji pokonferencyjnej z konferencji „Nasi w Sejmie i w Senacie” (8 listopada 2014 r.)	KS/AS	KS	maj / czerwiec
18.	Wydanie publikacji poseminaryjnej z IV Seminarium (13 maja 2014 r)	KP/AP	KP	III–IV kwartał
19.	Wydanie publikacji poseminaryjnej z V Seminarium (23 czerwca 2015 r.)	KS/AS	KS	IV kwartał
	<u>Inne</u>			
20.	Wyjazdy: Gdańsk, Płock, Toruń, Koszalin, Słupsk, Białystok	AS, AP	KS, KP	terminy uzgadniane na bieżąco
21.	Pilotaż realizacji założeń oferty edukacyjnej	AS	KS	wrzesień – grudzień
22.	Pilotaż wywiadów z działaczami wybranego regionu	AS	KS	drugie półrocze
22.	Przygotowanie materiałów 25 lat KPRP	KPRP/AP	KPRP	I półrocze
23	Udział w VI Warszawskim Pikniku Archiwalnym – punkt informacyjny z materiałami dot. projektu	AP	KPRP	czerwiec

Harmonogram został podpisany w dniu 9 kwietnia 2015 roku.

Janusz Kuligowski
Dyrektor Archiwum Prezydenta RP

Robert Kubaś
Kierownik Archiwum Senatu

ARCHIWA PRZEŁOMU

1989 -1991