

Warszawa, 7 marca 2017 roku

Harmonogram prac na rok 2017 dla projektu

„Archiwa Przełomu 1989–1991”

Opracowanie: Zespół Koordynacyjny Projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”

Lp.	Zadanie	Wykonawca / komórka merytoryczna	Finansowanie	Czas realizacji
-----	---------	--	--------------	-----------------

I Opracowanie, digitalizacja, udostępnienie zbiorów

Zasób Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP

1	Posiedzenia komisji senackich I kadencji	AS ^a	KS ^b	2017 rok
2	Posiedzenia Senatu RP II kadencji	AS	KS	2017 rok
3	Nagrania z wywiadami senatorów II kadencji	AS	KS	2017 rok
4	Inauguracyjne wystąpienia Prezydenta RP z lat 1990-1991	APRP	KPRP	2017 rok

Zbiory przekazane na potrzeby projektu przez partnerów zewnętrznych

5	Protokoły posiedzeń Rady Ministrów z lat 1989-1991 udostępnione przez Archiwum Rady Ministrów	AS	KS	2017 rok
6	Protokoły z wyborów w latach 1989-1991 i inne materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Poznaniu	AS	KS	2017 rok
7	Komitet Obywatelski w Tucholi przekazany przez Pawła Cieślewicza	AS	KS	2017 rok
8	Kontynuowanie digitalizacji taśm szpulowych z nagraniami obrad Okrągłego Stołu	AS	KS	2017 rok
9	Zbiór fotografii przekazany przez Jacka Doktora obrazujący działalność sztabu	AS	KS	2017 rok

	wyborczego Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” z 1989 r.			
10	Zabezpieczenie prasy i publikacji przekazanych przez Ośrodek „Karta”	AS	KS	2017 rok
11	Kolekcja Józefa Janika działacza sekcji oświatowej „Solidarność”	APRP ^c	KPRP ^d	2017 rok
12	Prasa drugiego obiegu z końca lat 80-tych oraz z okresu przełomu [1989-1993] przekazana przez Bibliotekę Narodową	APRP	KPRP	2017 rok
13	Zbiór druków i pism ulotnych z wyborów parlamentarnych 1989, 1991 i wyborów prezydenckich 1990 przekazanych przez Archiwum Państwowe w Łodzi	APRP	KPRP	2017 rok
14	Reagowanie na potrzeby digitalizacji zbiorów u partnerów zewnętrznych	AS, APRP	KS, KPRP	2017 rok

II Kwerendy / wyjazdy

15	Instytucje w Gdańsku, Płocku, Koszalinie, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach i Radomiu	AS, APRP	KS, KPRP	2017 rok
16	Kontynuowanie nagrywania relacji z senatorami II kadencji	AS/BKS ^e	KS	2017 rok
17	Przygotowanie koncepcji dot. nagrywania relacji z działaczami „Solidarność” i uczestnikami sceny politycznej w okresie przełomu	APRP/BP	KPRP	do decyzji szefa Kancelarii Prezydenta RP
18	Wyszukiwanie informacji o lokalizacji materiałów i publikowanie wyników na portalu projektu	AS, APRP	KS, KPRP	2017 rok

III Popularyzacja informacji o projekcie i zbiorach za pomocą narzędzi teleinformatycznych

19	Utrzymanie portalu www.archiwaprzelomu.pl wraz z Katalogiem zasobów online i aplikacją Afrodyta	KS	KS	zgodnie z umową
20	Utrzymanie podstrony projektu na oficjalnej stronie Prezydenta RP - www.prezydent.pl	APRP	KPRP	2017 rok
21	Utrzymanie aplikacji Hermes	KPRP	KPRP	zgodnie z umową
22	Utrzymanie bazy danych Zeus na potrzeby opracowywania zbiorów	KS	KS	zgodnie z umową
23	Bieżąca obsługa portalu internetowego	AS	KS	2017 rok
24	Migracja zbiorów z Bazy Danych Zeus do nowego środowiska bazodanowego	AS	KS	do decyzji szefa Kancelarii Senatu
25	Przygotowanie koncepcji strony projektu na Facebooku	AS	KS	2017 rok

IV Seminaria i konferencje				
26	Przygotowanie koncepcji i programu VI Seminarium nt. roli opozycji niepodległościowej w kształtowaniu sceny politycznej w świetle źródeł okresu przełomu i współczesnych narracji	APRP	KPRP	do decyzji Zarządu
V Organizacja pracy				
27	Spotkania Zespołu Koordynacyjnego w sprawach bieżących	AS, APRP	KS, KPRP	zgodnie z ustaleniami
28	Przygotowanie sprawozdania za rok 2016	AS, APRP	KS, KPRP	I kwartał
29	Przygotowanie harmonogramu prac na rok 2017	AS, APRP	KS, KPRP	I kwartał
30	Posiedzenia Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”	AS, APRP	KS, KPRP	do decyzji Zarządu
VI Wydawnictwa				
31	Publikacja pokonferencyjna z V Seminarium (23 czerwca 2015 r.)	AS	KS	I kwartał
32	Teki Archiwum Senatu – Konferencja „Etos Solidarności” 1989 r.	AS	KS	I półrocze
33	Publikacja pokonferencyjna z VI Seminarium (warunkowo)	APRP	KPRP	II półrocze
VII Proponowane działania wymagające decyzji członków Zarządu Projektu				
34	Wywiady z uczestnikami i świadkami transformacji z Płocka i okolic oraz z Białegostoku i Radomia	AS, APRP	KS, KPRP	do decyzji Zarządu
35	Koncepcja i przygotowanie programu - Szlak Młodego Obywatela	AS, APRP	KS, KPRP	do decyzji Zarządu
36	Koncepcja i przygotowanie programu - Wielka kronika polskich parafii 1980-1991	AS	KS	do decyzji szefa Kancelarii Senatu
37	Koncepcja i przygotowanie programu – Lech Kaczyński - Minister Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 1990-1991	APRP	KPRP	do decyzji szefa Kancelarii Prezydenta RP

W tabeli, w kolumnie Wykonawca został zaznaczony partner wiodący dla realizacji danego zadania. Wszelkie zadania realizowane są jednak za zgodą i pod nadzorem obu partnerów tj. Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP.

Janusz Kuligowski
Dyrektor Archiwum Prezydenta RP

Robert Kubaś
Kierownik Archiwum Senatu

^a Archiwum Senatu

^b Kancelaria Senatu

^c Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

^d Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

^e Biuro Komunikacji Społecznej w Kancelarii Senatu