

Harmonogram prac na rok 2018

Projekt „Archiwa Przełomu 1989–1991”

Sprawozdanie przygotowane przez Zespół Koordynacyjny Projektu

Lp.	Zadanie	Wykonawca	Data realizacji	Finansowanie
I Opracowanie, digitalizacja				
Opracowanie zbiorów z zasobu Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP				
	Posiedzenia komisji senackich I kadencji – Komisja Praw Człowieka i Praworządności 81 j.a.; Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej 54 j.a.	AS	grudzień	KS
	Posiedzenia Senatu RP II kadencji (opracowanie i publikacja)	AS	grudzień	KS
	Nagrania z wywiadami senatorów II kadencji (opracowanie i publikacja)	AS	grudzień	KS
Opracowanie zbiorów przekazanych przez partnerów zewnętrznych				
	Protokoły z wyborów w latach 1989-1991 i inne materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Poznaniu (opracowanie i publikacja)	AS	wrzesień	KS
	Protokoły posiedzeń Rady Ministrów z lat 1989-1991 udostępnione przez Archiwum Rady Ministrów (opracowanie i publikacja)	AS	grudzień	KS
	Komitet Obywatelski w Tucholi przekazany przez Pawła Cieślewicza (opracowanie i publikacja)	AS	sierpień	KS
	Partie polityczne na początku lat 90-tych – statuty i programy (opracowanie i publikacja)	AP	grudzień	KPRP
	Kolekcja prasy solidarnościowej i Komitetów Obywatelskich z okresu przełomu - wybór (opracowanie i publikacja)	AP	grudzień	KPRP
	Kontynuowanie digitalizacji taśm szpulowych z nagraniami obrad Okrągłego Stołu	AS	grudzień	KS
	Reagowanie na potrzeby digitalizacji zbiorów u partnerów zewnętrznych w tym wstępne opracowanie	AS, AP	cały rok	KS, KPRP

II Kwerendy / wyjazdy				
	Koszalin	AS, AP	I półrocze	KS, KPRP
	Płock	AS	II półrocze	KS
	Radom – realizacja kwerendy z poprzedniej wizyty	AP	I półrocze	KPRP
	Kielce	AP	II półrocze	KPRP
	Zamość i ewent. oddział w Sandomierzu	AP, AS	II półrocze	KS, KPRP
	Szczecin – przygotowania organizacyjne	AP	do ustalenia	KPRP
	Wyszukiwanie informacji o lokalizacji materiałów i publikowanie wyników na portalu projektu	AS, AP	cały rok	KS, KPRP

III Popularyzacja informacji o projekcie i zbiorach za pomocą narzędzi teleinformatycznych				
	Utrzymanie portalu www.archiwaprzelomu.pl wraz z Katalogiem zasobów on-line i aplikacją Afrodyta	AS	cały rok	KS
	Utrzymanie bazy danych Zeus na potrzeby opracowywania zbiorów	AS	cały rok	KS
	Bieżąca obsługa portalu internetowego	AS	cały rok	KS
	Bieżąca obsługa podstrony „Archiwa Przełomu” na oficjalnej stronie Prezydenta RP	AP	cały rok	KPRP
	Migracja zbiorów z Bazy Danych Zeus do nowego środowiska bazodanowego	AS	I półrocze	KS
	Przygotowanie koncepcji strony projektu na Facebooku i uruchomienie (po wydaniu zgody przez Zarząd Projektu)	AS	wrzesień	KS

IV Seminaria i konferencje				
	Organizacja VII seminarium i wydarzeń towarzyszących	AS	wrzesień	KS

V Organizacja pracy				
	Spotkania Zespołu Koordynacyjnego w sprawach bieżących	AS, AP	naprzemiennie, raz w miesiącu	KS, KPRP
	Przygotowanie sprawozdania za rok 2017	AS, AP	marzec	KS, KPRP
	Przygotowanie harmonogramu prac na rok 2018	AS, AP	maj	KS, KPRP
	Przygotowanie spotkania Zarządu Projektu przed Radą Programową	AP	I półrocze	KPRP
	Posiedzenie Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”	AP	I półrocze	KPRP

VI Wydawnictwa				
	Publikacja pokonferencyjna z V Seminarium (23 czerwca 2015 r.)	AS	wrzesień	KS
	Teki Archiwum Senatu – Konferencja „Etos Solidarności” 1989 r.	AS	wrzesień	KS
	Publikacja materiałów po VI Seminarium – druk i dystrybucja	AP	II półrocze	KPRP

Podpisano w dniu 7 maja 2018 roku.

Janusz Kuligowski

Robert Kubaś

Dyrektor Archiwum Prezydenta RP

Kierownik Archiwum Senatu